

Ingeniería de
Software
Evaluación N°1

RQY1102-004D

Sección: 004D
Docente: Ricardo Pino
Grupo N°: n ° 4
Integrantes:
Javiera Cid
Marjorie Portiño
Milton Saavedra





Introducción

DuocUC[®]

Contexto y Problema del Negocio

- Ubicación céntrica, 20 pisos, 160 departamentos.
- Distribución: 60% Propietarios / 40% Arrendatarios.
- Problema: Gestión de gastos comunes manual e ineficiente.
- Impacto: Alta morosidad y falta de personal para la demanda.

Propósito y Ámbito

- Propósito: Automatizar cobros, reducir errores y liberar recursos.
- Ámbito: Solución web para administración, residentes y personal.
- Metas: Transparencia, precisión y acceso en tiempo real.

Arquitectura del sistema

Modelo.

Interfaz de Usuario.


Procesamiento
Central.

Almacenamiento
Seguro.

Seguridad.

Arquitectura del sistema

Mirador, Sistema de gestión de gastos comunes






VISIÓN DEL SISTEMA

Visión del Sistema

- Visión: Transformar la gestión operativa en una ventaja estratégica.
- Reducción de morosidad y mejora del flujo de caja.
- Fortalecimiento de la confianza comunidad-administración.
- Estabilidad financiera a largo plazo.

Estrategia de Gestión y Modelo en Cascada

- Metodología: Modelo en Cascada.
- Fases: Planificación, Análisis, Requisitos, Diseño, Desarrollo, Pruebas.



Planificación y Tiempos (Carta Gantt)

- Cronograma de trabajo: 9 semanas.
- Roles: Jefe de Proyecto, Analista, Ingeniero SW, QA Tester.

CARTA GANTT PROYECTO SOFTWARE																		
Metodología de Gestión: Cascada. Las fases se ejecutan de manera secuencial, una despues de la otra.																		
FASE	ENTREGABLE	ROLES DEL PROYECTO	DURACION Hr-Día	COSTO HOR	COSTO TOTAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9				
PLANIFICACIÓN	Cronograma inicial	Jefe de proyecto	16	14400	230000													
PLANIFICACIÓN	Estimación de recursos	Analista	24	9200	220800													
PLANIFICACIÓN	Costos	Jefe de proyecto	20	14400	288000													
PLANIFICACIÓN	Plan de riesgos	Jefe de proyecto	20	14400	288000													
ANALISIS	Levantamiento de información	Analista	40	9200	368000													
ANALISIS	Estudio de factibilidad	Jefe de proyecto	40	14400	576000													
ANALISIS	Documento de alcance	Analista	40	9200	368000													
REQUISITOS	Especificacion de requisitos	Analista	80	9200	736000													
REQUISITOS	Casos de uso	Analista	40	9200	368000													
REQUISITOS	Diagramas de actores	Ingeniero software	40	14000	560000													
REQUISITOS	Documento SRS	Mixto	80	30000	1800000													
DISEÑO	Arquitectura de sistemas	Jefe de proyecto	60	14400	864000													
DISEÑO	Modelo entidad relacion	Ingeniero software	40	14000	560000													
DISEÑO	Diagramas UML	Ingeniero software	60	14000	840000													
DISEÑO	Mockup de sistema	Analista	40	9200	368000													
DESARROLLO	Implementación logica de negocio	Ingeniero software	120	25000	3000000													
DESARROLLO	Integración con APIs	Ingeniero software	40	14000	560000													
DESARROLLO	Configuración de entornos	DevOps	24	12800	307200													
DESARROLLO	Control de versiones (Git)	Ingeniero software	16	14000	224000													
DESARROLLO	Documentación tecnica	Ingeniero software	32	14000	448000													
PRUEBAS	Pruebas unitarias	QA Tester	40	8600	344000													
PRUEBAS	Pruebas de integración	QA Tester	40	8600	344000													
PRUEBAS	Pruebas de sistemas	QA Tester	40	8600	344000													
PRUEBAS	Pruebas de integración	QA Tester	40	8600	344000													
PRUEBAS	pruebas de aceptación del usuario	QA Tester	40	8600	344000													
DESPLIEGUE	Configuración de servidores	DevOps	40	12800	512000													
DESPLIEGUE	Procesos de Integración y Despliegue	DevOps	40	12800	512000													
DESPLIEGUE	Migración de datos	Analista	40	9200	368000													
DESPLIEGUE	Capacitación de datos	Capacitador TI	40	11500	460000													
MANTENIMIENTO	Reparar errores reportados	Ingeniero software	40	14000	560000													
MANTENIMIENTO	Ajustar software a nuevos entornos	Ingeniero software	40	14000	560000													
MANTENIMIENTO	Incorporar nuevas funciones	Ingeniero software	40	14000	560000													

Requerimientos Funcionales


- Gestión de Residentes (Registro/Edición).
- Gestión de Pagos y Morosidades.
- Módulo de Solicitudes y Quejas.
- Generación de Informes (PDF/Excel).

Requerimientos No Funcionales

- Usabilidad: Interfaz intuitiva para evitar errores.
- Seguridad: Privacidad de datos financieros.
- Disponibilidad: Sistema activo 24/7 para pagos.
- Rendimiento: Carga rápida de informes masivos.

Acciones de Mejora y Calidad

- QA y Pruebas: Validación de cálculos antes del despliegue.
- Resaldos: Backups diarios para evitar pérdida de datos.
- Validación de Datos: Evitar montos negativos o errores de ingreso.
- Beneficio: Gestión eficiente y moderna.



CONCLUSIÓN

DuocUC[®]

- 
- Solución integral para automatizar la administración del Edificio Mirador.
 - Planificación estructurada y controlada (Metodología Cascada - 9 semanas).
 - Requisitos enfocados en la usabilidad, seguridad y transparencia.
 - Impacto final: Recuperación de la estabilidad financiera y mejora en la convivencia de la comunidad.